



AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU

ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA

OBRA: "PROYECTO REFORMADO: RENOVACIÓN DE CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO EN CALLE SANT JOSEP DE SA TALAIA, PUIG D'EN VALLS. T.M. SANTA EULÀRIA DES RIU".

SITUACIÓN: C/ SANT JOSEP DE SA TALAIA, PUIG D'EN VALLS.

MUNICIPIO: T.M. SANTA EULALIA DEL RÍO. ISLAS BALEARES.

EXPEDIENTE MUNICIPAL DE OBRA: EXP2020/006931

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

AUTOR/ES DEL PROYECTO: D. JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ.
Ingeniero Técnico Industrial. Col. Nº 918. (C.O.E.T.I.I.B.)

DIRECTOR/ES DE OBRA: D. JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE OBRA:
D. JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ.

CONSTRUCTOR/ES: MELCHOR MASCARÓ S.A.U., (NIF: A07045248)

Reunidos en el día de la fecha, los asistentes que se relacionan al pie de esta acta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, hacen constar:

PRIMERO.-

Que el Constructor de conformidad con el apartado 2.c del artículo 11 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, nombra como Jefe de Obra:
D. Ivan Ferrer Marí.

SEGUNDO.-

Que el Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la perceptiva ACTA de fecha 2 de Diciembre de 2.020 y visada con el número 14200353-00 C.O.E.T.I.I.B.



AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU

TERCERO.-

Que el Constructor ha realizado el replanteo del perímetro de las tuberías e instalación proyectada, el cual, una vez comprobado por el Director de la Ejecución de la Obra y verificado por el Director de Obra, resulta ajustado a las características de los planos.

CUARTO.-

Que el Constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados.

QUINTO.-

La Dirección Facultativa, de acuerdo con el Promotor, autoriza el inmediato comienzo de los trabajos.

Y en prueba de conformidad firma la presente Acta de Replanteo y de Inicio de la Obra, por cuadruplicado en el lugar y fecha abajo indicados.

En Santa Eulalia del Río, a 3 de Diciembre de 2020.

P.P. EMSEER

VºBº Promotor

AYTO. SANTA EULARIA DES RIU

NOGUERA
GONZALEZ
GERMAN -
46957940J
Firmado digitalmente por
NOGUERA
GONZALEZ
GERMAN -
46957940J
Fecha: 2021.01.14
09:01:14 +01'00'



Jose Vicente Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
C.O.I. N° 918

El Director de Obra.



José Vicente Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
C.O.I. N° 918

El Coordinador de Seguridad y Salud.

El Constructor
MELCHOR MASCARÓ S.A.U.